


Plan original : Février 2014
 Revision 1 : Septembre 2014
 Revision 2 : Février 2015
 Revision 3 : Juillet 2015
 Revision 4 : Janvier 2016
 Revision 5 : Janvier 2017
 Janvier à Décembre 2017



03 FEV 2017



P.12

Période couverte par le Plan de passation de marchés :

Marchés et Planning et méthode de passation :

Taux de conversion


1US\$ = 500,00

F.CFA

AOI : Appel d'Offres International
 AOIR : Appel d'Offres International Restreint
 AON : Appel d'Offres National
 CF : Consultation de Fournisseur (Shopping)
 DRP : Demande de renseignement de Prix

Réf. No.	Description des fournitures / travaux	GENERALITES						DOSSIER D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION	
		Méthode de passation des marchés	Montant Estimatif en US \$	Montant Estimatif en CFA	Examen D'NCMP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Examen préalable par l'IDA (oui/non)	Planning des étapes de passation Prévu/ Réalisé	Date de préparation du DAO	Date de réception avis de la CCMP ou de la DNCMP	Date non objection de l'IDA	Date de divinitation à soumission	Date d'ouverture des offres	Fin de l'évaluation	Date de réception des avis CCMP ou DNCMP	Date de non objection l'IDA	Date de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de financement
1	Réaménagement du bâtiment du laboratoire des sciences aviaires	AON	1 440 000	720 000 000	OUI	NON	N/A	Prévue	13-févr.-17	26-févr.-17	N/A	7-mars-17	6-avr.-17	8-mai-17	23-mai-17	N/A	13-jun-17	6 Mois	IDA
2	Achat de consommables de laboratoires	AOI	280 000	130 000 000	OUI	NON	N/A	Réalisé	1-août-17	16-août-17	N/A	23-août-17	9-oct.-17	8-nov.-17	23-nov.-17	N/A	14-déc.-17	3 mois	IDA
3	Achat de provendes et additifs alimentaires	AON	40 000	20 000 000	NON	OUI	N/A	Réalisé	15-jun-17	22-jun-17	N/A	29-jun-17	31-jul.-17	30-août-17	6-sept.-17	N/A	27-sept.-17	6 mois	IDA
4	Achat d'ovules a couvrir et de poussins reproducteurs d'un jour	AO	40 000	20 000 000	NON	OUI	N/A	Réalisé	15-jun-17	22-jun-17	N/A	29-jun-17	31-jul.-17	30-août-17	6-sept.-17	N/A	27-sept.-17	6 mois	IDA
5	Acquisition de documents et livres	CF	28 000	14 000 000	NON	OUI	N/A	Prévue	28-févr.-17	7-mars-17	N/A	14-mars-17	28-mars-17	11-avr.-17	18-avr.-17	N/A	9-mai-17	2 mois	IDA
6	Acquisition & installation de congélateurs de laboratoire	AON	80 000	30 000 000	OUI	NON	N/A	Prévue	25-mai-16	9-jun-16	N/A	14-jun-16	14-jul.-16	16-août-16	31-août-16	N/A	21-sept.-16	5/2 mois	IDA
7	Acquisition et installation de congélateurs de laboratoire (-40°C) et accessoires	AON	115 000	57 500 000	OUI	NON	N/A	Prévue	3-jul.-17	18-jul.-17	N/A	25-jul.-17	24-août-17	25-sept.-17	10-oct.-17	N/A	31-oct.-17	3 mois	IDA
8	Acquisition & installation de divers matériels et équipements de mesure et de biologie cellulaire.	AOI	340 000	170 000 000	OUI	NON	N/A	Prévue	18-oct.-16	2-nov.-16	N/A	9-nov.-16	24-déc.-16	23-janv.-17	7-févr.-17	N/A	28-févr.-17	5/2 mois	IDA
9	Acquisition & installation de divers matériels et équipements de mesure et de biologie cellulaire (Centrifugeuses de grande vitesse + Pièces de rechange)	AOI	330 000	165 000 000	OUI	NON	N/A	Prévue	15-jun-17	30-jun-17	N/A	7-jul.-17	21-août-17	20-sept.-17	5-oct.-17	N/A	26-oct.-17	3 mois	IDA

Réf. No.	Description des fournitures / travaux	GENERALITES				DOSSIER D'APPEL D'OFFRES				EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION					
		Méthode de passation des marchés	Montant Estimatif en US\$	Montant Estimatif en CFA	Examen DNCOMP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Examen préalable par l'IDA (oui/non)	Planning des étapes de passation prévu Réalisé	Date de préparation du DAO	Date de réception avis de la CCMP ou de la DNCOMP	Date non objection de l'IDA	Date d'invitation à soumission	Date d'ouverture des offres	Fin de l'évaluation	Date de réception des avis CCMP ou DNCOMP	Date de non objection IDA	Date de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de financement
10	Acquisition et installation d'un groupe électrogène et d'UPS pour la CERSA (Unité d'expérimentation du CERSA)	AON	60 000	30 000 000	OUI	NON	N/A	Prévue	15-déc-16	30-déc-16	N/A	6-Janv-17	5-févr-17	7-mars-17	22-mars-17	N/A	12-avr-17	5/2 mois	IDA
11	Acquisition et installation d'un groupe électrogène et d'UPS pour la CERSA (Laboratoire du CERSA)	AON	80 000	40 000 000	OUI	NON	N/A	Prévue	12-avr-17	28-avr-17	N/A	5-mai-17	6-juin-17	6-juil-17	21-juil-17	N/A	11-août-17	3 mois	IDA
12	Acquisition & installation d'Equipements d'analyse chimique et leurs accessoires (Kjeldal, GCMC, UPLC + pièces de rechange)	AOI	505 000	252 500 000	OUI	NON	N/A	Prévue	15-déc-16	30-déc-16	N/A	6-Janv-17	20-févr-17	22-mars-17	6-avr-17	N/A	28-avr-17	5/2 mois	IDA
13	Acquisition & installation de Microscopes	AON	163 000	81 500 000	OUI	NON	N/A	Prévue	13-mars-17	28-mars-17	N/A	4-avr-17	4-mai-17	6-juin-17	21-juin-17	N/A	12-juil-17	4 mois	IDA
14	Acquisition & installation de matériel de microbiologie alimentaire et de biologie moléculaire	AOI	283 000	141 500 000	OUI	NON	N/A	Prévue	22-févr-17	9-mars-17	N/A	16-mars-17	2-mai-17	1-juin-17	16-juin-17	N/A	7-juil-17	4 mois	IDA
15	Acquisition & installation d'Equipement d'analyse des paramètres physiologiques	AOI	352 000	176 000 000	OUI	NON	N/A	Prévue	20-mars-17	4-avr-17	N/A	11-avr-17	26-mai-17	28-juin-17	11-juil-17	N/A	1-août-17	4 mois	IDA
16	Acquisition et installation d'un mini-ordinateur et accessoires	AOI	207 000	103 500 000	OUI	NON	N/A	Prévue	15-févr-17	2-mars-17	N/A	9-mars-17	24-avr-17	24-mai-17	8-juin-17	N/A	29-juin-17	3 mois	IDA
17	Acquisition et installation de Mobiliers et matériel didactiques	AON	300 000	150 000 000	OUI	NON	N/A	Prévue	14-juin-17	29-juin-17	N/A	6-juil-17	7-août-17	6-sept-17	21-sept-17	N/A	12-oct-17	3 mois	IDA
18	Achat et installation des équipements de vidéo surveillance de l'unité d'expérimentation du CERSA	AON	50 000	25 000 000	OUI	NON	N/A	Prévue	6-mars-17	21-mars-17	N/A	28-mars-17	28-avr-17	29-mai-17	13-juin-17	N/A	4-juil-17	2 mois	IDA
19	Acquisition d'équipements informatiques pour améliorer la gestion des ressources humaines de l'Université de Lomé	AON	50 000	25 000 000	OUI	NON	N/A	Prévue	2-mai-17	17-mai-17	N/A	24-mai-17	23-juin-17	24-juil-17	8-août-17	N/A	29-août-17	2 mois	IDA
20	Acquisition des fournitures de bureau	CF	10 000	5 000 000	NON	OUI	N/A	Réalisé	15-mars-17	22-mars-17	N/A	29-mars-17	12-avr-17	26-avr-17	3-mai-17	N/A	24-mai-17	1 mois	IDA
21	Achat de carburant et lubrifiant	CF	10 000	5 000 000	NON	OUI	N/A	Prévue	15-févr-17	22-févr-17	N/A	1-mars-17	15-mars-17	29-mars-17	5-avr-17	N/A	26-avr-17	1 mois	IDA
22	Achat de produits vétérinaires	CF	4 000	2 000 000	NON	NON	N/A	Réalisé	27-juin-17		N/A	4-juil-17	11-juil-17	18-juil-17		N/A	25-juil-17	1 mois	IDA
23	Achat de produit d'entretien	CF	3 000	1 500 000	NON	NON	N/A	Réalisé	2-mars-17		N/A	9-mars-17	16-mars-17	23-mars-17		N/A	30-mars-17	1 mois	IDA
24	Production de films thématiques du CERSA	CF	23 000	11 500 000	NON	OUI	N/A	Prévue	27-févr-17	6-mars-17	N/A	13-mars-17	27-mars-17	10-avr-17	18-avr-17	N/A	9-mai-17	6 Mois	IDA
25	Mise en place de l'unité de production des asticoles (travaux et équipements)	CF	8 000	4 000 000	NON	OUI	N/A	Réalisé	27-févr-17	6-mars-17	N/A	13-mars-17	27-mars-17	10-avr-17	18-avr-17	N/A	9-mai-17	1 mois	IDA



03 FEV 2017

Director National
du Contrôle des Marchés Publics

Réf. No.	Description des fournitures / travaux	GENERALITES				DOSSIER D'APPEL D'OFFRES				EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION					
		Méthode de passation des marchés	Montant Estimatif en US \$	Montant Estimatif en CFA	Examen D'ONCP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Examen préalable par l'IDA (oui/non)	Planing des étapes de passation prévu / Réalisé	Date de préparation du DAO	Date de réception avis de la CCMP ou de la D'ONCP	Date de non objection de l'IDA	Date de soumission à l'ouverture des offres	Date de l'évaluation	Date de réception des avis de la CCMP ou de la D'ONCP	Date de non objection de l'IDA	Date de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de financement	
26	Acquisition d'incubateurs à différentes sources d'énergie (petits incubateurs à différentes sources d'énergie)	CF	10 000	5 000 000	NON	OUI	N/A	Prévue	27-jun-17	4-jul-17	N/A	11-jul-17	25-jul-17	8-aout-17	16-aout-17	N/A	6-sept-17	2 mois	IDA
27	Développement de la version anglaise du site web et sa maintenance	CF	10 000	5 000 000	NON	OUI	N/A	Prévue	15-fév-17	22-fév-17	N/A	1-mars-17	15-mars-17	29-mars-17	5-avr-17	N/A	26-avr-17	12 mois	IDA
28	Achat de pièces de rechange et la maintenance des incubateurs	CF	14 000	7 000 000	NON	OUI	N/A	Prévue	11-jul-17	18-jul-17	N/A	25-jul-17	8-aout-17	22-aout-17	30-aout-17	N/A	20-sept-17	2 mois	IDA
TOTAL		Prévue	4 795 000	2 397 500 000				Réalisé											



03 FEV 2017

Directeur National
du Contrôle des Marchés Publics

P.11