

GENERALITES

Pays: République Togolaise

Projet : Centre d'Excellence Régional sur les Sciences Aviaires (CERSA)

Structure de coordination du Projet : Direction du CERSA

Date d'approbation du plan de passation de marché : Plan original : Janvier 2022
Revision 1

AOI : Appel d'Offres International

AON: Appel d'Offres National

DRP: Demande de Renseignement de Prix


DC: Demande de cotation

Période couverte par le Plan de passation de marchés : Janvier à Décembre 2022

Marchés, Planning et méthode de passation :

TRAVAUX, FOURNITURES ET SERVICES

Réf. No.	Description des fournitures / travaux	Méthode de passation des marchés	GENERALITES				Planning des étapes de passation Prévu/ Réalisé	DOSSIER D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
			Montant Estimatif en CFA	Examen DNCMP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Examen préalable par l'IDA (oui/non)		Date de préparation du DAO	Date de réception avis de la CCMP ou de la DNCMP	Date avis de non objection de l'IDA	Date d'invitation à soumissionner	Date ouverture des offres	Fin de l'évaluation	Date de réception des avis CCMP ou DNCMP	Date avis de non objection de l'IDA	Date de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de financement
1	Acquisition de matériels informatiques et accessoires	DRP	15 000 000	NON	OUI	NON	Prévu	07/02/2022	14/02/2022	NON	21/02/2022	08/03/2022	07/04/2022	14/04/2022	NON	05/05/2022	2 mois	IDA
							Réalisé											
2	Maintenance des équipements informatiques et renouvellement anti-virus	DC	1 200 000	NON	OUI	NON	Prévu	18/07/2022	25/07/2022	NON	01/08/2022	08/08/2022	16/08/2022	23/08/2022	NON	13/09/2022	12 mois	IDA
							Réalisé											
3	Acquisition de fournitures de bureau et consommable informatique	DC	2 800 000	NON	OUI	NON	Prévu	07/02/2022	14/02/2022	NON	21/02/2022	28/02/2022	07/03/2022	14/03/2022	NON	04/04/2022	2 mois	IDA
							Réalisé											
4	Entretien du Complexe Pédagogique et de Recherche du CERSA	DC	8 000 000	NON	OUI	NON	Prévu	15/03/2022	22/03/2022	NON	29/03/2022	05/04/2022	12/04/2022	19/04/2022	NON	10/05/2022	12 mois	IDA
							Réalisé											
5	Entretien et réparation des climatiseurs	DC	4 000 000	NON	OUI	NON	Prévu	07/02/2022	14/02/2022	NON	21/02/2022	28/02/2022	07/03/2022	14/03/2022	NON	04/04/2022	12 mois	IDA
							Réalisé											
6	Achat d'ingrédients pour l'alimentation des volailles	DRP	50 000 000	NON	OUI	NON	Prévu	15/06/2022	22/06/2022	NON	29/06/2022	06/07/2022	05/08/2022	12/08/2022	NON	02/09/2022	12 mois	IDA
							Réalisé											
7	Achat de produits vétérinaires	DC	6 000 000	NON	OUI	NON	Prévu	19/04/2022	26/04/2022	NON	03/05/2022	10/05/2022	17/05/2022	24/05/2022	NON	14/06/2022	12 mois	IDA
							Réalisé											
8	Maintenance des équipements et matériels de laboratoire	DRP	22 000 000	NON	OUI	NON	Prévu	12/09/2022	19/09/2022	NON	26/09/2022	11/10/2022	10/11/2022	17/11/2022	NON	08/12/2022	12 mois	IDA
							Réalisé											
9	Acquisition des Magoires et abreuvoirs pour volailles	DC	3 000 000	NON	OUI	NON	Prévu	21/02/2022	28/02/2022	NON	07/03/2022	14/03/2022	21/03/2022	28/03/2022	NON	18/04/2022	3 mois	IDA
							Réalisé											
10	Mise en place d'une unité d'entrepreneuriat avicole de référence	AON	100 000 000	OUI	NON	NON	Prévu	13/09/2022	28/09/2022	NON	05/10/2022	04/11/2022	06/12/2022	21/12/2022	NON	11/01/2023	6 mois	IDA
							Réalisé											
11	Aménagement des poulaillers de la ferme AYODELE	DRP	15 000 000	NON	OUI	NON	Prévu	22/08/2022	29/08/2022	NON	05/09/2022	20/09/2022	20/10/2022	27/10/2022	NON	17/11/2022	3 mois	IDA
							Réalisé											



01 FEV 2022

Directeur National
du Contrôle des Marchés Publics
par Intérim

Réf. No.	Description des fournitures / travaux	Mode de passation des marchés	Montant Estimatif en CFA	Examen DNCMP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Examen préalable par l'IDA (oui/non)	des étapes de passation Prévu/Réalisé	Date de préparation du DAO	reception avis de la CCMP ou de la DNCMP	avis de non objection de l'IDA	Date d'invitation à soumissionner	Date ouverture des offres	Fin de l'évaluation	reception des avis CCMP ou DNCMP	non objection de l'IDA	Date de signature du contrat	Delai d'exécution	Source de financement
12	Production des gadgets et outils de communication	DC	6 000 000	NON	OUI	NON	Prévu Réalisé	10/08/2022	17/08/2022	NON	24/08/2022	31/08/2022	07/09/2022	14/09/2022	NON	05/10/2022	2 mois	IDA
13	Achat de masques de protection et des réactifs pour la production de gels hydroalcooliques	DC	2 000 000	NON	OUI	NON	Prévu Réalisé	09/05/2022	16/05/2022	NON	23/05/2022	30/05/2022	06/06/2022	13/06/2022	NON	04/07/2022	1 mois	IDA
14	Revêtement en brise-soleil de la portion du bâtiment du CERSA exposé au vent et à l'eau pluviale	DC	7 000 000	NON	OUI	NON	Prévu Réalisé	22/03/2022	29/03/2022	NON	05/04/2022	12/04/2022	19/04/2022	26/04/2022	NON	17/05/2022	1 mois	IDA
15	Entretien et réparation des installations de plomberie et électriques du Complexe pédagogique et de recherche du CERSA y compris la centrale solaire	DC	4 000 000	NON	OUI	NON	Prévu Réalisé	28/02/2022	07/03/2022	NON	14/03/2022	21/03/2022	28/03/2022	04/04/2022	NON	25/04/2022	12 mois	IDA
TOTAL		Prévue	246 000 000															
		Réalisée																

La Personne Responsable des marchés publics,

Mme Cicavi Akaavi SOSSOU



01 FEV 2022

Directeur National
du Contrôle des Marchés Publics
par Intérim

GENERALITES

Pays: République Togolaise
 Récipiendaire du **Crédit**: Gouvernement de la République Togolaise
 Projet: Centre d'**Excellence** Régional sur les Sciences Aviaires (CERSA)
 Structure de **coordin**: Direction du CERSA
 Date d'approbation du plan de passation de marché:

Plan original : Janvier 2022
 Revision 1 :
 Janvier à Décembre 2022

Période couverte par le Plan de passation de marchés :

II: SELECTION DE CONSULTANTS

1. Seuil d'examen préalable: N/A

Taux de conversion : IUS\$ = 500,00 F.CFA

2. Marchés et Planning et méthode de passation :		GENERALITES										PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION							PROPOSITIONS TECHNIQUES							PROPOSITIONS FINANCIERES					PROJET DE CONTRAT				EXECUTION	
Réf. No.	Description des services	Méthode de sélection	Examen préalable de l'IDA (oui/non)	Montant Estimatif en IUS\$	Montant Estimatif en F.CFA	Examen DNCMP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	prévue / Réalisée	Préparation des TDR	Date de non objection l'IDA sur TDR	Date avis de la CCMP ou de la DNCMP sur l'AMI	Date de lancement de la manifestation d'intérêt	Date d'ouverture des manifestations d'intérêt	Fin d'évaluation SMI et / ou préparation DP	Date avis de la CCMP ou de la DNCMP sur DP	Date non objection de l'IDA sur DP et ou liste restreinte	Date d'invitation à la soumission	Date d'ouverture des propositions	Fin d'évaluation de la proposition ou des CV	Date de non objection de la CCMP ou de la DNCMP	Date de non objection de l'IDA	Date d'ouverture des propositions	Fin de l'évaluation	Date avis de non objection de la CCMP ou de la DNCMP	Date de transmission à l'IDA pour information	Date Négociation du contrat	Date avis de non objection de la CCMP ou de la DNCMP	Date avis de non objection de l'IDA	Date signature de contrat	Déai d'exécution	Source de financement					
1	Recrutement d'un technicien de laboratoire (Physico-Chimie)	CI	NON	6 700	3 350 000	NON	OUI	Prévue	21/02/2022	NON	28/02/2022	07/03/2022	22/03/2022	21/04/2022	28/04/2022	NON	N/A	N/A	N/A	N/A	NON	N/A	N/A	N/A	NON	05/05/2022	12/05/2022	NON	02/06/2022	12 mois	IDA					
								Réalisée																												
2	Recrutement d'un technicien de laboratoire (Biologie Moléculaire)	CI	NON	6 700	3 350 000	NON	OUI	Prévue	21/02/2022	NON	28/02/2022	07/03/2022	22/03/2022	21/04/2022	28/04/2022	NON	N/A	N/A	N/A	N/A	NON	N/A	N/A	N/A	NON	05/05/2022	12/05/2022	NON	02/06/2022	12 mois	IDA					
								Réalisée																												
3	Recrutement d'un technicien Avicole	CI	NON	6 700	3 350 000	NON	OUI	Prévue	21/02/2022	NON	28/02/2022	07/03/2022	22/03/2022	21/04/2022	28/04/2022	NON	N/A	N/A	N/A	N/A	NON	N/A	N/A	N/A	NON	05/05/2022	12/05/2022	NON	02/06/2022	12 mois	IDA					
								Réalisée																												
4	Sélection d'un cabinet pour les études techniques et architecturale en vue de la mise en place de l'unité entrepreneuriale avicole de référence ainsi que le suivi de l'exécution des travaux	SMC	NON	20 000	10 000 000	NON	OUI	Prévue	07/02/2022	NON	14/02/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	21/02/2022	28/02/2022	15/03/2022	05/04/2022	12/04/2022	NON	19/04/2022	28/04/2022	05/05/2022	NON	12/05/2022	19/05/2022	NON	09/06/2022	2 mois + 8 mois	IDA					
								Réalisée																												
5	Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration du rapport d'étude d'impact environnemental et social (EIES) des travaux de l'unité entrepreneuriale avicole de	CI	NON	44 000	22 000 000	NON	OUI	Prévue	15/02/2022	02/03/2022	09/03/2022	16/03/2022	15/04/2022	17/05/2022	25/05/2022	NON	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/06/2022	08/06/2022	23/06/2022	14/07/2022	2 mois	IDA					
								Réalisée																												
6	Sélection d'un cabinet en vue de l'accréditation internationale des programmes de formation du CERSA	SMC	NON	35 000	17 500 000	NON	OUI	Prévue	04/04/2022	NON	11/04/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	19/04/2022	26/04/2022	11/05/2022	01/06/2022	08/06/2022	NON	15/06/2022	24/06/2022	01/07/2022	NON	08/07/2022	15/07/2022	NON	05/08/2022	4 mois	IDA					
								Réalisée																												
Coût Total				Prévu 119 100	59 550 000																															
				Réalisé -	-																															



01 FEV 2022

Directeur National
 du Contrôle des Marchés Publics
 par Intérim

SMC : Sélection au moindre coût
 CI : Consultant Individuel
 ED : Entente directe

La Personne Responsable des marchés publics

Mme Civiavi Akaavi SOSSOU
 PRMP
 Personne Responsable des Marchés Publics