





Réf. No.	Description des fournitures / travaux	GENERALITES						DOSSIER D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION			
		Méthode de passation des marchés	Montant Estimatif en US \$	Montant Estimatif en CFA	Examen DNCMP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Examen préalable par l'IDA (oui/non)	Planning des étapes de passation Prévus Réalisés	Date de préparation du DAO	Date de réception avis de la CCMP ou de la DNCMP	Date non objection de l'IDA	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Fin de l'évaluation	Date de réception des avis CCMP ou DNCMP	Date de non objection l'IDA	Date de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de financement
13	Acquisition & installation de matériels informatiques et photocopieurs (lot1, lot2, lot3)	AON	82 800	41 400 000	OUI	NON	N/A	Prévue	10-nov.-15	25-nov.-15	N/A	2-déc.-15	4-janv.-16	3-févr.-16	18-févr.-16	N/A	10-mars-16	5/2 mois	IDA
	Acquisition de matériel informatique (lot1) Acquisition de photocopieurs (lot 2)	AON	49 067	24 533 287	OUI	NON		Réalisé	5-oct.-15	13-oct.-15		16-oct.-15	16-nov.-15	22-déc.-15	31-déc.-15				
14	Acquisition de divers équipements informatiques (Vidéo projecteurs, Disques dur externes, Scanner, Appareil phot, etc.)	AON	40 000	20 000 000	NON	OUI	N/A	Prévue	1-mars-16	8-mars-16	N/A	15-mars-16	14-avr.-16	17-mai-16	24-mai-16	N/A	14-juin-16	2 mois	IDA
15	Acquisition et installation d'un groupe électrogène et d'UPS pour le CERSA	AON	140 000	70 000 000	OUI	NON	N/A	Prévue	15-déc.-16	30-déc.-16	N/A	6-janv.-17	6-févr.-17	8-mars-17	23-mars-17	N/A	13-avr.-17	5/2 mois	IDA
								Réalisé											
16	Acquisition & installation d'équipements d'analyse des aliments, ingrédients et	AOI	150 000	75 000 000	OUI	NON	N/A	Prévue	15-févr.-16	3-mars-16	N/A	10-mars-16	25-avr.-16	25-mai-16	9-juin-16	N/A	30-juin-16	5/2 mois	IDA
								Réalisé											
17	Acquisition & installation d'Equipements d'analyse chimiques et leurs accessoires (kjeldal, GCMC, UPLC + pièces de rechange)	AOI	505 000	252 500 000	OUI	NON	N/A	Prévue	12-déc.-16	27-déc.-16	N/A	4-janv.-17	18-févr.-17	21-mars-17	5-avr.-17	N/A	26-avr.-17	5/2 mois	IDA
								Réalisé											
18	Acquisition & installation de Microscopes	AON	163 000	81 500 000	OUI	NON	N/A	Prévue	14-nov.-16	29-nov.-16	N/A	6-déc.-16	6-janv.-17	6-févr.-17	21-févr.-17	N/A	14-mars-17	5/2 mois	IDA
								Réalisé											
19	Acquisition & installation de matériel de microbiologie alimentaire et de biologie moléculaire	AOI	283 000	141 500 000	OUI	NON	N/A	Prévue	3-oct.-16	18-oct.-16	N/A	25-oct.-16	9-déc.-16	8-janv.-17	23-janv.-17	N/A	13-févr.-17	5/2 mois	IDA
								Réalisé											
20	Acquisition & installation d'Equipement d'analyse des paramètres physiologiques	AOI	352 000	176 000 000	OUI	NON	N/A	Prévue	7-nov.-16	22-nov.-16	N/A	29-nov.-16	13-janv.-17	13-févr.-17	28-févr.-17	N/A	21-mars-17	5/2 mois	IDA
								Réalisé											
21	Acquisition et installation d'un mini-abattoir et accessoires	AOI	207 000	103 500 000	OUI	NON	N/A	Prévue	13-juin-16	28-juin-16	N/A	5-juil.-16	19-août-16	19-sept.-16	4-oct.-16	N/A	25-oct.-16	5/2 mois	IDA
								Réalisé											
22	Achat de carburant & lubrifiant	ED	22 000	11 000 000	NON	NON	N/A	Prévue	1-févr.-16	NA	N/A	16-févr.-16	2-mars-16	17-mars-16	N/A	N/A	7-avr.-16	12 mois	IDA
								Réalisé											
23	Fourniture et installation d'un logiciel de gestion comptable et financière et formation du personnel	CF	21 000	10 500 000	NON	OUI	N/A	Prévue	25-févr.-16	3-mars-16	N/A	10-mars-16	25-mars-16	11-avr.-16	18-avr.-16	N/A	9-mai-16	2 mois	IDA
								Réalisé											
24	Acquisition du mobilier de bureau	CF	25 000	12 500 000	NON	OUI	N/A	Prévue	1-févr.-16	8-févr.-16	N/A	15-févr.-16	1-mars-16	16-mars-16	23-mars-16	N/A	13-avr.-16	1 mois	IDA
								Réalisé											
25	Acquisition de matériels roulants	AON	161 400	80 700 000	OUI	Non		Prévue	22-sept.-15	7-oct.-15		14-oct.-15	13-nov.-15	14-déc.-15	29-déc.-15		19-janv.-16	5/2 mois	IDA
	Acquisition d'un véhicule 4x4 station wagon lot1	AON	123 752	61 876 000	OUI	Non		Réalisé	3-juin-15	26-juin-15		9-juil.-15	10-août-15	2-sept.-15	18-sept.-15		13-oct.-15	3/2 mois	
	Acquisition d'un minibus lot2																		
26	Mise en place d'une station de compostage des fientes de volailles	CR	12 148	6 074 000	NON	OUI		Prévue	10-août-15	17-août-15		24-août-15	8-sept.-15	8-oct.-15	15-oct.-15		5-nov.-15	1 mois	IDA
	Travaux de Mise en place d'une station de compostage des fientes de volailles	CR	13 161	6 580 713	NON	OUI		Réalisé	11-août-15	14-août-15		17-août-15	18-sept.-15	25-sept.-15	2-oct.-15		9-nov.-15	1 mois	
27	Edition et reproduction des documents du CERSA	CR	18 950	9 475 000	NON	OUI	N/A	Prévue	28-oct.-15	4-nov.-15	N/A	11-nov.-15	26-nov.-15	28-déc.-15	4-janv.-16	N/A	25-janv.-16	12 mois	IDA
	Edition et reproduction des documents du CERSA	CR	9 293	4 646 545	NON	OUI		Réalisé	11-août-15	14-août-15		24-août-15	15-sept.-15	16-sept.-15	2-oct.-15		19-nov.-15	2 mois	
TOTAL		Prévue	5 047 808	2 523 904 000															
		Réalisé	195 273	97 636 545															



18 FEV 2016



**GENERALITES**

Pays : TOGO  
 Emprunteur : REPUBLIQUE TOGOLAISE  
 Projet : Centre d'excellence régional sur les Sciences Aviaire (CERSA)  
 Structure de coordination du Projet : .....  
 Date d'approbation du plan de passation de marchés : 6 février 2014

Plan original : Février 2014  
 Revision 1 : Septembre 2014  
 Revision 2 : Février 2015  
 Revision 3 : Juillet 2015  
 Revision 4 : Février 2016

Période couverte par le Plan de passation de marchés : Janvier à Décembre 2016


Taux de conversion

1US\$ = 500,00

F.CFA

**III FORMATION, ATELIER ET VOYAGES D'ETUDES**

Réf. No.	Description des activités		Montant Estimatif en \$ US	Montant Estimatif en CFA	Examen Préalable de l'IDA? (Oui/Non)	Date Avis de Non Objection de l'IDA	Durée estimée	Date de début	Commentaires
1	Atelier de lancement des activités du centre	Prévu	15 000	7 500 000	Oui	4-mars-16	1j	8-mars-16	Le lancement va avoir lieu entre le 1er et le 15 mars
		Realisé							
2	Formation de l'équipe CERSA en Passation de marchés	Prévu	20 000	10 000 000	Oui	22-févr.-16	1 semaine	29-févr.-16	Pour au moins 25 personnes
		Realisé							
3	Formation de l'équipe du CERSA sur les manuels gestion financière et passation de marchés du projet	Prévu	10 000	5 000 000	Oui	22-févr.-16	1 semaine	29-févr.-16	
		Realisé							
5	Formation modulaire pour les professionnels de la filière	Prévu	76 000	38 000 000	Oui	ANO à demander au cas par cas	1 module/session	11-janv.-16	Pour au moins 40 personnes à former en trois semestres
		Realisé							
6	Voyage d'études des chercheurs en vue de leur renforcement des capacités	Prévu	36 000	18 000 000	Oui	ANO à demander au cas par cas	Sur toute l'année	A définir	
		Realisé							
7	<b>Renforcement des capacités des enseignants-chercheurs et autres acteurs du CERSA</b>		117 000	58 500 000	Oui	15-avr.-16	5 jours		
7.1	Atelier de formation à la conception, préparation, organisation pédagogique et animation de cours	Prévu	85 000	42 500 000					
		Realisé							
7.2	Formation des enseignants à la méthode innovante et expérimentale d'enseignement	Prévu	25 000	12 500 000					
		Realisé							
7.3	Formation des enseignants sur la mise en ligne des cours	Prévu	7 000	3 500 000					
		Realisé							
8	Organisation de séminaires et conférences	Prévu	50 000	25 000 000	Oui	ANO à demander au cas par cas		A définir	
		Realisé							
9	Participation et communication aux congrès	Prévu	40 000	20 000 000	Oui	Au besoin		A définir	
		Realisé							
10	Atelier de validation des guides de suivi et évaluation d'impacts et des TDRs	Prévu	6 000	3 000 000	Oui	En juillet 2016	2 jours	A définir	
		Realisé							
11	Atelier d'élaboration du Plan de mise en œuvre de la 3ème année	Prévu	3 355	1 677 500	Oui	En septembre 2016	3 jours	A définir	
		Realisé							
<b>Coût Total</b>		Prévu	<b>373 355</b>	<b>186 677 500</b>					
		Realisé							



18 FEV 2016