

GENERALITES

Pays: République Togolaise

Projet : Centre d'Excellence Régional sur les Sciences Aviaires (CERSA)

Structure de coordination du Projet : Direction du CERSA

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : Février 2021

Revision 1 : Mai 2021

Période couverte par le Plan de passation de marchés :

Janvier à Décembre 2021

Marchés, Planning et méthode de passation :

TRAVAUX, FOURNITURES ET SERVICES




AOI : Appel d'Offres International

AON: Appel d'Offres National

DRP: Demande de Renseignement de Prix

DC: Demande de cotation



14 MAI 2021

Réf. No.	Description des fournitures / travaux	GENERALITES					DOSSIER D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Méthode de passation des marchés	Montant Estimatif en CFA	Examen DNCMP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Examen préalable par l'IDA (oui/non)	Planning des étapes de passation Prévu/ Réalisé	Date de préparation du DAO	Date de réception avis de la CCMP ou de la DNCMP	Date avis de non objection de l'IDA	Date d'invitation à soumissionner	Date ouverture des offres	Fin de l'évaluation	Date de réception des avis CCMP ou DNCMP	Date avis de non objection de l'IDA	Date de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de financement
1	Acquisition de matériels informatiques	DC	3 600 000	NON	OUI	NON	Prévu	08/03/2021	15/03/2021	NON	22/03/2021	29/03/2021	06/04/2021	13/04/2021	NON	04/05/2021	3 mois	IDA
		DC	2 124 000	NON	OUI	NON	Réalisé	08/03/2021	12/03/2021	NON	16/03/2021	24/03/2021	26/03/2021	01/04/2021	NON		2 mois	
2	Maintenance des équipements informatiques et renouvellement de l'anti-virus	DC	1 200 000	NON	OUI	NON	Prévu	15/07/2021	22/07/2021	NON	29/07/2021	05/08/2021	12/08/2021	19/08/2021	NON	09/09/2021	12 mois	IDA
							Réalisé	07/05/2021										
3	Acquisition de fournitures de bureau	DC	2 250 000	NON	OUI	NON	Prévu	06/04/2021	13/04/2021	NON	20/04/2021	28/04/2021	05/05/2021	12/05/2021	NON	02/06/2021	2 mois	IDA
		DC	2 774 770	NON	OUI	NON	Réalisé	02/04/2021	13/04/2021	NON	20/04/2021	28/04/2021	30/04/2021					
4	Achat d'ingrédients pour la production d'aliments de volailles	DRP	50 000 000	NON	OUI	NON	Prévu	10/06/2021	17/06/2021	NON	24/06/2021	09/07/2021	09/08/2021	16/08/2021	NON	06/09/2021	12 mois	IDA
							Réalisé	07/05/2021										
5	Achat de Réactifs et Consommables de laboratoires	DRP	25 000 000	NON	OUI	NON	Prévu	22/06/2021	29/06/2021	NON	06/07/2021	21/07/2021	20/08/2021	27/08/2021	NON	17/09/2021	8 mois	IDA
							Réalisé	07/05/2021										
6	Acquisition des Produits vétérinaires	DC	10 000 000	NON	OUI	NON	Prévu	05/04/2021	12/04/2021	NON	19/04/2021	26/04/2021	03/05/2021	10/05/2021	NON	31/05/2021	6 mois	IDA
		DC		NON	OUI	NON	Réalisé	07/04/2021	13/04/2021	NON	20/04/2021	06/05/2021						
7	Acquisition de matériel roulant (Véhicule 4x4 Pick up)	DRP	20 000 000	NON	OUI	NON	Prévu	01/07/2021	08/07/2021	NON	15/07/2021	30/07/2021	30/08/2021	06/09/2021	NON	27/09/2021	3 mois	IDA
							Réalisé	07/05/2021										
8	Human/success story	DC	6 000 000	NON	OUI	NON	Prévu	16/09/2021	23/09/2021	NON	30/09/2021	07/10/2021	14/10/2021	21/10/2021	NON	11/11/2021	6 mois	IDA
							Réalisé	07/05/2021										
9	Production des outils et gadgets de communication	DC	8 000 000	NON	OUI	NON	Prévu	23/09/2021	30/09/2021	NON	07/10/2021	14/10/2021	21/10/2021	28/10/2021	NON	18/11/2021	3 mois	IDA
							Réalisé	07/05/2021										
10	Acquisition de masques de protection, gel hydroalcoolique et divers matériels	DC	10 000 000	NON	OUI	NON	Prévu	15/03/2021	22/03/2021	NON	29/03/2021	06/04/2021	13/04/2021	20/04/2021	NON	11/05/2021	3 mois	IDA
		DC	6 059 440	NON	OUI	NON	Réalisé	08/03/2021	12/03/2021	NON	16/03/2021	24/03/2021	26/03/2021	01/04/2021	NON		1 mois	

Réf. No.	Description des fournitures / travaux	GENERALITES					Planning des étapes de passation Prévu/ Réalisé	DOSSIER D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Méthode de passation des marchés	Montant Estimatif en CFA	Examen DNCMP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Examen préalable par l'IDA (oui/non)		Date de préparation du DAO	Date de réception avis de la CCMP ou de la DNCMP	Date avis de non objection de l'IDA	Date d'invitation à soumissionner	Date ouverture des offres	Fin de l'évaluation	Date de réception des avis CCMP ou DNCMP	Date avis de non objection de l'IDA	Date de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de financement
11	Acquisition et installation de matériels de téléconférence et de réunions interactives	DRP	15 000 000	NON	OUI	NON	Prévu	09/03/2021	16/03/2021	NON	23/03/2021	07/04/2021	07/05/2021	14/05/2021	NON	04/06/2021	4 mois	IDA
		DRP	21 500 000	NON	OUI	NON	Réalisé	23/02/2021	26/02/2021	NON	02/03/2021	17/03/2021	24/03/2021	26/03/2021	NON	21/04/2021	15 semaines	
12	Entretien des infrastructures du CERSA	DRP	10 500 000	NON	OUI	NON	Prévu	22/02/2021	01/03/2021	NON	08/03/2021	23/03/2021	22/04/2021	29/04/2021	NON	20/05/2021	12 mois	IDA
		DRP	7 941 467	NON	OUI	NON	Réalisé	22/02/2021	26/02/2021	NON	02/03/2021	17/03/2021	19/03/2021	26/03/2021	NON	28/04/2021	12 mois	
13	Maintenance des équipements et matériels de laboratoire	DRP	40 000 000	NON	OUI	NON	Prévu	15/06/2021	22/06/2021	NON	29/06/2021	14/07/2021	13/08/2021	20/08/2021	NON	10/09/2021	12 mois	IDA
							Réalisé	07/05/2021										
14	Edition trimestrielle des magazines "CERSA INFOS" et "CERSA ALUMNI MAG"	DC	3 000 000	NON	OUI	NON	Prévu	12/05/2021	19/05/2021	NON	26/05/2021	02/06/2021	09/06/2021	16/06/2021	NON	07/07/2021	3 mois	IDA
		DC		NON	OUI	NON	Réalisé	22/04/2021	04/05/2021									
15	Achat de poussins reproducteurs	DRP	15 000 000	NON	OUI	NON	Prévu	17/05/2021	24/05/2021	NON	31/05/2021	15/06/2021	15/07/2021	22/07/2021	NON	12/08/2021	6 mois	IDA
							Réalisé	07/05/2021										
16	Acquisition des équipements, de matériels et des accessoires de laboratoire	AON	250 000 000	OUI	NON	NON	Prévu	22/06/2021	07/07/2021	NON	14/07/2021	13/08/2021	13/09/2021	28/09/2021	NON	19/10/2021	6 mois	IDA
							Réalisé	07/05/2021										
17	Achat de carburant	DC	6 000 000	NON	OUI	Non	Prévue	20/05/2021	27/05/2021	NON	03/06/2021	10/06/2021	17/06/2021	24/06/2021	NON	15/07/2021	2 mois	IDA
							Réalisé	07/05/2021										
18	Mise en place d'une unité de démonstration du système "patio" par la société Vencomatic Group BV	ED	68 000 000	OUI	NON	Non	Prévue	27/05/2021	11/06/2021	NON	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	02/07/2021	6 mois	IDA
							Réalisé											
TOTAL		Prévue	543 550 000															
		Réalisé	40 399 677															



14 MAI 2021

Directeur National
du Contrôle des Marchés Publics
par Intérim



La Personne Responsable des marchés publics,

Mme Cicavi Akuavi SOSSOU