



**CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL
SUR LES SCIENCES AVIAIRES**

IDA CREDIT 5424-TG

**RAPPORT INTERIMAIRE FINANCIER DU CENTRE D'EXCELLENCE
REGIONAL SUR LES SCIENCES AVIAIRES (CERSA) DU SEMESTRE
ALLANT DU 1^{ER} JANVIER AU 30 JUIN 2019**

Contenu

I-	INTRODUCTION	3
II-	EXECUTION FINANCIERE.....	3
	2.1. Mobilisation et décaissement des ressources	3
	2.1.1. Situation financière au 30 juin 2019.....	3
	2.1.2. Mobilisation des Ressources	5
	2.2. Prévisions de décaissement et encaissement pour le semestre du 1^{er} janvier au 30 juin	
	2019	5
	2.2.1. Prévisions de décaissement de ressources.....	5
	2.2.2. Prévisions des encaissements	5
III-	PERSPECTIVES ET CONCLUSION.....	15
VI-	ANNEXES	16

I- INTRODUCTION

Dans le cadre des Centres d'excellence africains (CEA) initiés par la Banque mondiale pour combler les besoins de compétences et de connaissances en sciences et technologies en Afrique de l'Ouest et du Centre, le Gouvernement du Togo a obtenu de l'Association Internationale pour le Développement (IDA), un financement sous forme de prêt de 8 millions de Dollars US soit environ 4 milliards de F CFA pour la mise en œuvre des activités du Centre d'Excellence Régional sur les Sciences Aviaires (CERSA) de l'Université de Lomé. Le décaissement de ce financement est lié à la réalisation des indicateurs.

Les bénéficiaires sont les doctorants, les étudiants en master, les professionnels de la filière avicole, les enseignants chercheurs et le secteur privé industriel.

Le présent rapport intérimaire financier (RIF) semestriel rend compte de l'exécution financière du 1^{er} janvier au 30 juin 2019 et des prévisions des six (06) mois à venir. Il fournit également, en annexe, les notes sur les dépenses et les Programmes de Dépenses Eligibles (PDE).

Ce RIF ne prend pas en compte les volets relatifs à l'état d'avancement physique des activités et la passation de marché dans le souci de se conformer au modèle proposé aux CEAs. Ces volets seront traités dans le rapport de gestion annuel du Centre.

II- EXECUTION FINANCIERE

2.1. Mobilisation et décaissement des ressources

2.1.1. Situation financière au 30 juin 2019

La situation financière de la mise en œuvre du projet est présentée dans le Tableau 1.

□ *Ressources*

Les ressources mobilisées pour la mise en œuvre du projet s'élèvent, au 30 juin 2019, à 3 585 466 113 F CFA dont 3 114 265 471 F CFA de l'IDA et les ressources générées de 425 561 015 F CFA.

Les ressources générées au cours du premier semestre 2019 se chiffrent à 49 445 335 F CFA.

❑ *Dépenses par composante*

Au 30 juin 2019, les dépenses engagées se chiffrent cumulativement à 3 258 042 430 F CFA. Au titre du premier semestre 2019, elles se chiffrent à 672 111 577 F CFA et se présentent comme indiqué dans le tableau 1.

Tableau 1 : Situation des dépenses par composante

Composante 1	Gouvernance et fonctionnement	65 485 134
Composante 2	Excellence dans l'enseignement et la formation	91 426 875
Composante 3	Excellence dans la recherche	60 703 688
Composante 4	Impact de développement	23 855 100
Composante 5	Infrastructures pédagogiques et de recherches	430 640 780
	Total des dépenses	672 111 577

Le tableau 4 présente l'exécution budgétaire par composante et par activité du semestre finissant au 30 juin 2019. Ce tableau ressort également le cumul des réalisations budgétaires du Centre depuis son démarrage.

❑ *Trésorerie*

La trésorerie du CERSA s'établit, au 30 juin 2019, à 327 423 683 F CFA. Les détails sont inscrits dans le tableau 2.

Tableau 2 : Situation de l'encaisse au 30 juin 2019

Banques	327 374 718
Ecobank-Transactions	185 455 535
Ecobank- Ressources Générées	141 357 998
UTB-Compte Désigné	6 324
UTB-Compte de remboursement	554 861
Caisses	48 965
Caisse Transactions	48 965
Caisse ressources générées	0
Solde total de clôture de l'encaisse	327 423 683

Le tableau 3 présente les flux de trésorerie. Il montre les ressources encaissées, les utilisations qui en sont faites et la trésorerie disponible.

2.1.2. Mobilisation des Ressources

Au 30 juin 2019, les fonds reçus de l'IDA se chiffrent cumulativement à 3 159 905 098 F CFA soit un décaissement de 76,4 % correspondant au reliquat de l'avance initiale (15% du DLI2) de 45 639 627 F CFA et au remboursement reçu (DLI 1; 2; 3 et 4) de 3 114 265 471 F CFA.

L'avance initiale de 15% du DLI 2 soit 463 695 305 F CFA est remboursée à hauteur de 418 055 678 F CFA au 30 juin 2019. Une retenue de 20% est opérée sur les gains associés aux indicateurs réalisés en 2018 pour le remboursement du solde de 45 639 627 F CFA. Le processus de remboursement du solde de l'avance initiale est en cours .

2.2. Prévisions de décaissement et encaissement pour le semestre du 1^{er} juillet au 31 décembre 2019

Tenant compte des activités programmées dans le Plan de Travail et Budget Annuel (PTBA) pour la période sous revue, du plan de passation des marchés pour les contrats dont la signature et le démarrage des activités pourraient intervenir au cours de la période ainsi que des contrats en cours d'exécution, les prévisions de décaissement sont évaluées pour les six prochains mois (janvier au 30 juin 2019). Elles se présentent comme suit :

2.2.1. Prévisions de décaissement de ressources

Le détail des prévisions d'emplois de fonds par composante pour le semestre allant du 1^{er} juillet au 31 décembre 2019 est présenté dans le Tableau 5. Les prévisions se chiffrent, globalement, à 356 000 429 F CFA.

2.2.2. Prévisions des encaissements

Les résultats liés aux indicateurs réalisés au 30 juin 2019, nous donnent une estimation de fonds à encaisser de 575 100 000 F CFA pour le second semestre 2019. Ces résultats seront soumis à l'AUA et à la Banque mondiale pour vérifications.

TABLEAU 3: TABLEAU DES EMPLOIS ET RESSOURCES

SOURCES ET UTILISATIONS DES FONDS (MODÈLE I)

Semestre finissant le 30/06/2019

FRANC CFA

Page 1/2

	Semestre	Cumulatif	Prévisions 6 mois
Financement IDA			
Compte Désigné		45 639 627	
Paiement Direct			
Remboursement	409 961 194	3 114 265 471	
Autres Financements	49 445 335	425 561 015	
Ressources Générées	49 445 335	425 561 015	
Autres ressources			
Total Financement IDA	459 406 529	3 585 466 113	
Financement Total	459 406 529	3 585 466 113	
Dépenses par composante			
Gouvernance et Fonctionnement	65 485 134	623 195 139	
Excellence dans l'Enseignement et la Formation	91 426 875	454 080 467	
Excellence dans la Recherche	60 703 688	202 464 978	
Impact de Développement	23 855 100	46 277 400	
Infrastructures pédagogiques et de Recherche	430 640 780	1 932 024 446	
Imprévus			
Total Dépenses par composante	672 111 577	3 258 042 430	
Total des dépenses	672 111 577	3 258 042 430	
Encaissements moins dépenses	-212 705 048	327 423 683	
Evolution nette de l'encaisse	-212 705 048	327 423 683	
Solde d'ouverture de l'encaisse			327 423 683
Banques			
Ecobank-Transactions	254 638 421		
Ecobank-Ressources Générées	194 854 182		
UTB -Compte Désigné	39 885		
UTB-Compte de Remboursement	90 533 278		
Caisse	62 965		
Caisse Transactions	62 965		
Caisse Ressources Générées			
Total Banques	540 128 731		
Total de l'encaisse d'ouverture	540 128 731		
Encaisse nette disponible	327 423 683	327 423 683	327 423 683
Solde de clôture de l'encaisse			

SOEDJEDE YAWOVI AGBELENGO

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE

TONA KOKOU

DIRECTEUR CERSA

SOURCES ET UTILISATIONS DES FONDS (MODÈLE I)

Semestre finissant le 30/06/2019

FRANC CFA

Page 2/2

	Semestre	Cumulatif	Prévisions 6 mois
Ecobank-Transactions	185 455 535	185 455 535	
Ecobank-Ressources Générées	141 357 998	141 357 998	
UTB -Compte Désigné	6 324	6 324	
UTB-Compte de Remboursement	554 861	554 861	
Caisse Transactions	48 965	48 965	
Caisse Ressources Générées			
Solde total de clôture de l'encaisse	327 423 683	327 423 683	327 423 683

SOEDJEDE YAWOVI AGBELENGO

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE

TONA KOKOU

DIRECTEUR CERSA

TABLEAU 4 : UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITE

UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Semestre finissant le 30/06/2019

FRANC CFA

Page 1/3

Composantes et Activités de l'Entité	Semestre			Cumulatif			Doc. D'éval. de l'Entité	
	Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Ecart	Durée de vie	révisé
1 GOUVERNANCE ET FONCTIONNEMENT	103 519 006	65 485 134	38 033 872	661 229 011	623 195 139	38 033 872	511 404 500	
11 Fonctionnement de l'administration du CERSA	68 594 006	52 769 213	15 824 793	529 613 576	513 788 783	15 824 793	353 666 500	
12 Suivi-évaluation trimestriel de performance financière	26 800 002	7 741 252	19 058 750	57 004 045	37 945 295	19 058 750	51 748 000	
13 Suivi et contrôle trimestriel des activités de recherche	4 500 000	791 719	3 708 281	22 564 062	18 655 781	3 708 281	42 918 500	
14 Suivi semestriel des activités d'enseignement et de formatio	3 624 998	4 182 950	-557 952	52 047 328	52 605 280	-557 952	63 071 500	
2 EXCELLENCE DANS L'ENSEIGNEMENT ET LA FORMATION	71 749 998	91 426 875	-19 676 877	434 403 590	454 080 467	-19 676 877	255 382 500	
21 Développement de programmes de formation expérimentiels	1 500 000		1 500 000	13 048 704	11 548 704	1 500 000	33 556 000	
22 Formation des étudiants en Master	46 499 998	62 694 258	-16 194 260	216 547 681	232 741 941	-16 194 260	52 371 500	
23 Formation des étudiants en doctorat	11 250 000	27 729 117	-16 479 117	97 613 590	114 092 707	-16 479 117	27 399 500	
24 Formation modulaire et cours professionnels	12 500 000	1 003 500	11 496 500	58 783 690	47 287 190	11 496 500	29 307 500	
25 Renforcement des capacités des enseignants				48 409 925	48 409 925		112 748 000	
3 EXCELLENCE DANS LA RECHERCHE	114 402 464	60 703 688	53 698 776	256 163 754	202 464 978	53 698 776	345 995 000	
31 Diagnostic des techniques d'élevage de volailles	9 750 000	512 420	9 237 580	26 982 014	17 744 434	9 237 580	38 760 500	

SOEDJEDE YAWOVI AGBELENKO



SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE

TONA KOKOU



DIRECTEUR CERSA

UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Semestre finissant le 30/06/2019

FRANC CFA

Page 2/3

Composantes et Activités de l'Entité	Semestre			Cumulatif			Doc. Déval. de l'Entité	
	Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Ecart	Durée de vie	révisé
32 Inventaire des méthodes de transformation et de conservation	6 000 000		6 000 000	21 131 330	15 131 330	6 000 000	37 843 000	
33 Analyse socioéconomique de la filière	2 125 000	1 141 000	984 000	12 014 700	11 030 700	984 000	31 008 500	
34 Développement de technique de technique de diagnostic, contr	5 250 000	726 000	4 524 000	8 079 000	3 555 000	4 524 000	28 376 000	
35 Valorisation des fientes de volailles dans la production des	8 239 002		8 239 002	17 969 761	9 730 759	8 239 002	31 002 000	
36 Impact de l'alimentation des volailles sur leurs performance	52 509 998	53 543 334	-1 033 336	104 670 327	105 703 663	-1 033 336	158 757 000	
37 Conception de couveuses à différentes sources d'énergies		377 600	-377 600	19 866 398	20 243 998	-377 600	11 755 500	
38 Identification de sources de protéines alternatives pour l'a	5 228 468		5 228 468	8 508 043	3 279 575	5 228 468	8 492 500	
39 Approvisionnement en réactifs et consommables de laboratoire	25 299 996	4 403 334	20 896 662	36 942 181	16 045 519	20 896 662		
4 IMPACT DE DEVELOPPEMENT	26 137 500	23 855 100	2 282 400	48 559 800	46 277 400	2 282 400	145 745 000	
41 Approbation du plan cadre de suivi-évaluation d impacts pa	1 750 000		1 750 000	1 750 000		1 750 000	4 494 000	
42 Contraintes majeures rencontrées par les acteurs de la filière	16 000 000	23 855 100	-7 855 100	31 952 300	39 807 400	-7 855 100	59 667 000	

SOEDJEDE YAWOMI AGBELENIKO



SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE

TONA KOKOU



DIRECTEUR CERSA

UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Semestre finissant le 30/06/2019

FRANC CFA

Page 3/3

Composantes et Activités de l'Entité	Semestre		Cumulatif		Doc.D'éval. de l'Entité	
	Prévu	Effectif	Prévu	Effectif	Durée de vie	révisé
43 Acquis de la formation reçue au CERSA mis en application p	1 500 000		1 500 000		16 593 500	
44 Outils de valorisation et de vulgarisation des résultats de	4 312 500		10 782 500	6 470 000	39 409 000	
45 Résultats de recherche et innovat* avicoles univ partenaires	2 575 000		2 575 000		25 581 500	
5 INFRASTRUCTURES PEDAGOGIQUES ET DE RECHERCHE RENFORCEES	1 013 728 120	430 640 780	2 515 111 786	1 932 024 446	2 591 503 500	
51 Réaménagement du Laboratoire des sciences aviaires	469 477 000	294 283 456	788 584 496	613 390 952	972 638 500	
52 Acquisition et installation des équipements de laboratoire	544 251 120	136 357 324	1 726 527 290	1 318 633 494	1 618 865 000	
53 Mise en place d'une plateforme d'apprentissage en ligne						
6 IMPREVUS					149 969 500	
61 Imprévus					149 969 500	
Total général	1 329 537 088	672 111 577	3 915 467 941	3 258 042 430	657 425 511	4 000 000 000

SOEDJEDE YAWOVI AGBELENGO

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE

TONA KOKOU

DIRECTEUR CERSA

TABLEAU 5 : PLAN DE DECAISSEMENT SEMESTRIEL

PLAN DE DÉCAISSEMENT SEMESTRIEL

Semestre finissant le 30/06/2019

FRANC CFA (XOF)

LIBELLE	Allocation	Décaissés	Soldes	Plan de Décaissements						Total
				M1	M2	M3	M4	M5	M6	
GOUVERNANCE ET FONCTIONNEMENT	511 404 500,00	623 195 139,00	-111 790 639,00	23 806 501,00	15 557 501,00	17 619 998,00	9 965 834,00	10 715 834,00	7 653 325,00	85 318 994,00
EXCELLENCE DANS L'ENSEIGNEMENT ET LA FORMATION	255 382 500,00	454 080 467,00	-198 697 967,00	9 708 333,00	6 958 333,00	6 958 333,00	9 708 333,00	6 958 333,00	6 958 337,00	47 250 002,00
EXCELLENCE DANS LA RECHERCHE	345 995 000,00	202 464 978,00	143 530 022,00	22 414 066,00	21 414 066,00	18 914 068,00	20 424 833,00	17 549 833,00	17 549 837,00	118 266 703,00
IMPACT DE DEVELOPPEMENT	145 745 000,00	46 277 400,00	99 467 600,00	2 156 250,00	750 000,00	2 575 000,00	2 156 250,00	750 000,00		8 387 500,00
INFRASTRUCTURES PEDAGOGIQUES ET DE RECHERCHE PENSOPPEES	2 591 503 500,00	1 932 024 446,00	659 479 054,00	58 210 046,00	38 567 184,00					96 777 230,00
IMPREVUS	149 969 500,00		149 969 500,00							
Total général	4 000 000 000,00	3 258 042 430,00	741 957 570,00	116 295 196,00	83 247 064,00	46 067 399,00	42 255 250,00	35 974 000,00	32 161 500,00	355 000 429,00

SOEDJEDE YAWOVI AGBELENKO



SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE

TONA KOKOU



DIRECTEUR CERSA

III- PERSPECTIVES ET CONCLUSION

Pour atteindre ses objectifs du second semestre 2019, le CERSA doit mobiliser les ressources complémentaires en faisant recours à des avances de fonds sur le financement de l'IDA. Ces avances sont capitales pour permettre au CERSA d'honorer ses engagements vis-à-vis des fournisseurs. Au 30 juin 2019, les marchés signés non encore apurés (annexe 5) se chiffrent à 725 834 482 F CFA contre une trésorerie disponible de 327 423 683 F CFA (tableau 2) donc insuffisante pour faire face aux engagements. Par conséquent, le centre sera dans une situation d'insolvabilité si les avances ne sont pas décaissées à temps.

Pour faire face à ses engagements, le CERSA doit mobiliser **quatre cent millions (400 000 000) de francs CFA soit environ huit cent mille de dollars USD.**

Le Centre a atteint un niveau de mise en œuvre où les différentes actions entraîneront une amélioration significative du taux de décaissement.

VI- ANNEXES

Annexe 1 : Notes sur les dépenses

Annexe 2 : Programme de Dépenses Eligibles

Annexe 3 : Détail du Programme de Dépenses Eligibles

Annexe 4 : Situation des décaissements par rapport au crédit alloué

Annexe 5 : Liste des marchés signés non encore apurés

Annexe 6 : Etat de rapprochement et relevé bancaire du compte désigné

Annexe 1 : Notes au dépenses

Le tableau ci-dessous présente des détails supplémentaires sur les dépenses résumés dans la section Sources et utilisations des fonds couvrant la période du 01 janvier 2019 au 30 juin 2019



Coûts des Consultances et Frais de voyages			
1	Coûts du consultant, y compris le personnel de mise en œuvre et de gestion du projet	20 280 375	
2	Voyage, Hébergement et Per Diem	<i>Voyage, Hébergement</i>	<i>Per Diem</i>
i.	<i>Voyage international</i>	6 384 500	11 801 250
ii.	<i>Voyage à l'intérieur du pays</i>		1 297 500
	Total (Voyage, Hébergement et Per Diem)	19 483 250	
3	Frais de formation et de conférence		
Matériels et Equipements			
4	Équipement d'apprentissage et de recherche	148 546 400	
5	Véhicules		
6	Autres, y compris Consommables	51 880 874	
	Total Matériels et Equipements	200 427 274	
Paiement de Bourses			
7	Paiement de Bourses	32 920 784	
Ateliers et Séminaires organisés par le CEA			
8	Ateliers et Séminaires	23 855 100	
Travaux de Génie Civil			
9	Travaux de génie civil (Réhabilitation et Nouvelle Construction)	299 883 446	
Marketing, Communication et Recrutement			
10	Communication et marketing, y compris les sites Web	4 557 650	
Dépenses générales			
11	Frais d'exploitation y compris les services publics, les frais bancaires, etc.	70 703 698	
12	Autres		
	GRAND TOTAL	672 111 577	

Annexe 2 : Programme de Dépenses Eligibles

CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL SUR LES SCIENCES AVIAIRES (CERSA) AFRICA HIGHER EDUCATION CENTERS OF EXCELLENCE PROJECT (126974) Statement of Reimbursable Eligible Expenditure Programs (EEPs) - Summary Report for the semi-annual period ending on 30/06/2019		
Eligible Expenditure Program (EEP)	Semi-Annual Period ending on 30/06/2019 F CFA	Cummulative for Financial Year End F CFA
EEP 1: Salaries ⁽¹⁾	1 393 885 275	1 393 885 275
EEP 2: Non Procurable Expenditure as defined in Financing Agreement	167 242 832	167 242 832
Total EEPs	1 561 128 107	1 561 128 107

⁽¹⁾ Source : Direction des Ressources Humaines (DRH) de l'Université de Lomé

Annexe 3 : Détail du Programme de Dépenses Eligibles

TOGO- African Centre of Excellence for Poultry Science (CERSA) AFRICA HIGHER EDUCATION CENTERS OF EXCELLENCE PROJECT (126974) Statement of Reimbursable Eligible Expenditure Programs (EEPs) - Detailed Report for the semi-annual period ending on 30/06/2019						
		F CFA	IN USD		IN SDR	
	Month/Year	Local Currency (Equiv.) XOF	Official Monthly average exchange rate (Local Currency to USD)	USD	IMF Exchange rate monthly average USD to SDR	SDR
	janv-19	228 941 881	589,05	388 662,90	0,71	275 950,66
	févr-19	233 496 068	583,91	399 883,66	0,72	287 916,24
	mars-19	235 060 748	585,09	401 751,44	0,73	293 278,55
	avr-19	232 096 986	610,35	380 268,68	0,72	273 793,45
	mai-19	231 450 826	602,83	383 940,46	0,72	276 437,13
	juin-19	232 838 766	603,06	386 095,52	0,72	277 988,78
						-
TOTAL		1 393 885 275		2 340 603		1 685 364,79
Note						
[Other Operating Costs]		167 242 832		277 323,70		199 673,07
EEP		1 561 128 107		2 617 926,35		1 885 037,86
<p>Submitted by </p> <p>Prof. TONA Kokou Directeur</p> <p>[Title Center Director, African Centre of Excellence for Poultry Science</p> 						

Annexe 4: Situation des décaissements par rapport au crédit alloué

**CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL SUR LES SCIENCES AVIAIRES (CERSA)
AFRICA HIGHER EDUCATION CENTERS OF EXCELLENCE PROJECT (126974)
NOTES ANNEX**

DISBURSEMENT LINKED TO INDICATORS	ACTIONS TO BE COMPLETED	STATUS OF ACTIONS COMPLETION	AMOUNT ALLOCATED DTS	AMOUNT DISBURSED DTS	UNDISBURSED BALANCE DTS
DLI1-SPECIALISATION NATIONALE APPROUVEE ET DEGRE DE PREPARATION INSTITUTIONNELLE			530 000	530 000	-
DLI2-EXCELLENCE DANS L'EDUCATION, CAPACITES DE RECHERCHE ET IMPACT SUR LE DEVELOPPEMENT			4 150 000	3 268 515	881 485
DLI3-GESTION FINANCIERE EN TEMPS OPPORTUN TRANSPARENTE ET REVUE AU NIVEAU INSTITUTIONNEL			260 000	195 000	65 000
DLI4-PASSATION DES MARCHES EN TEMPS ET AUDITEE			260 000	195 000	65 000
TOTAL			5 200 000	4 058 515	1 141 485

Annexe 5 : Marchés signés non encore apurés

LISTE DES ENGAGEMENTS

Site	Code	Libellé	Date Notification	Date Apurement	Montant Engagé	Montant Apuré	Balance
01	00001/2017/DP/UL-CER SA/PI/IDA	ELABORATION DES SPECIFICATIONS TECHNIQUES DU MATERIEL EQUIPEMENTS ET MOBILIER	21/11/2017		1 333 400		1 333 400
01	00003/2019/AM/UL/PI/B M-IDA	REALISATION DE L'AUDIT COMPTABLE ET FINANCIER DU CERSA EXO 2018 ET 2019	18/04/2019		7 056 400		7 056 400
01	00009/2019/AM/UL/CE RSA/PI/BM-IDA	SELECTION DE CONSULTANT POUR LA REALISATION D'AUDIT DE LA PASSATION DES	16/04/2019		8 630 000		8 630 000
01	00012/2016/DC/UL/F/ID A	ACQUISITION DE PRODUITS VETERINAIRES	15/11/2016		4 989 300		4 989 300
01	00013/2016/DC/UL/F/ID A	PRODUCTION DE DOCUMENTS ET GADGETS DE COMMUNICATIONS	15/11/2016		8 324 900		8 324 900
01	00045/2017/AOI/UL/F/ID A	FOURNITURE ET L'INSTALLATION DE DIVERS MATERIELS ET EQUIPEMENTS DE MESURE ET DE	03/02/2017		7 429 577		7 429 577
01	00046/2017/AOI/UL/F/ID A	FOURNITURE ET INSTALLATION DE DIVERS MATERIELS ET EQUIPEMENTS DE MESURE ET DE	03/02/2017		3 209 009		3 209 009
01	00064/2018/AOO/UL/F/I DA	FOURNITURE ET INSTALLATION DE CENTRIFUGIEUSE A GRANDE VITESSE	17/02/2018		65 136 000		65 136 000
01	00184/2018/AOO/UL/F/I DA	FOURNITURE ET INSTALLATION DE CONGELATEURS DE LABORATOIRE	21/03/2018		42 373 800		42 373 800
01	00329/2018/CR/UL/F/ID A	FOURNITURE ET INSTALLATION D'EQUIPEMENTS D'ANALYSE DES PARAMETRES PHYSIOLOGIQUES	25/05/2018		112 429 724	67 457 834	44 971 890
01	00330/2018/AOO/UL/F/I DA	FOURNITURE ET INSTALLATION DE LOGICIEL DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES	25/05/2018		23 600 000		23 600 000
01	00338/2017/AOO/UL/F/I DA	ACQUISITION ET INSTALLATION DU GROUPE ELECTROGENE INSONORISE AVEC INVERSEUR ET	11/05/2017		18 533 408		18 533 408
01	00474/2016/AM/UL-CE RSA/PI/BM-IDA	EVALUATION DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU BATIMENT DU LABORATOIRE	22/07/2016		60 537 540		60 537 540
01	00486/2017/AOO/UL/T/I DA	TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DU LABORATOIRE DU CERSA-LOT2	10/07/2017		173 379 465	117 772 372	55 607 093
01	00500/2018/AOO/UL/F/I DA	MISE EN PLACE D'UNE CENTRALE SOLAIRE	31/03/2018		40 000 000		40 000 000
01	00610/2018/AOO/UL/F/I DA	FOURNITURE ET INSTALLATION DE MOBILIER ET DIVERS EQPMTS LOT2	10/08/2018		15 031 548	14 279 970	751 578
01	00617/2018/AOO/UL/F/I DA	FOURNITURE ET INSTALLATION DE MOBILIER ET DIVERS EQPMTS LOT3	10/08/2018		33 921 235		33 921 235
01	00732/2018/AOO/UL/F/I DA	MARCHE A COMMANDES POUR LA FOURNITURE D'INGREDIENTS EN VUE DE LA FORMULATION DES	12/09/2018		133 119 800	37 729 295	95 390 505
01	00735/2018/AOO/UL/F/I DA	MATERIEL DE VIDEOSURVEILLANCE DE L'UNITE EXPERIMENTALE	04/09/2018		18 666 632		18 666 632
01	00745/2016/ED/UL/F/UL /IDA	ACQUISITION D'OEUFS A COUVER ET DE POUSSINS D'UN JOUR	24/10/2016		32 757 599		32 757 599
01	00839/2016/AOO/UL/F/I DA	ACQUISITION D'EQUIPEMENTS D'ANALYSES DES ALIMENTS, INGREDIENTS ET ACCESSOIRES	15/11/2016		93 037 434		93 037 434
01	00851/2018/AOO/UL/T/I DA	SUITE DES TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DU LABORATOIRE	05/10/2018		313 386 198	286 769 365	26 616 833
01	LC00001/2019/ED/UL/F/ IDA	ACHAT DE CARBURANT	12/03/2019		8 000 000	2 000 000	6 000 000
01	LC00002/2017/DC/UL/S/ IDA	PRODUCTIONS DE CINQ FILMS THEMATIQUES DU CERSA	01/08/2017		11 500 000		11 500 000
01	LC00003/2017/DC/UL/F/ IDA	ACQUISITION DE DOCUMENTS ET LIVRES	01/08/2017		7 715 832		7 715 832
01	LC00010/2017/DC/UL/F/ IDA	UNITE DE PRODUCTION DES ASTICOTS	01/12/2017		7 744 517		7 744 517
Total général					1 251 843 318	526 008 836	725 834 482

Annexe 6 : Etat de rapprochement et relevé bancaire du compte désigné



Université
de Lomé



CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL
SUR LES SCIENCES AVIARES

ETAT DE RAPPROCHEMENT: DU 01 AU 30 JUIN 2019

UTB TRESOR	PCERSA B- COMPTE DESIGNE: 32 475 592 0 003 000
------------	--

Eléments	Compte Banque		Relevé Bancaire	
	Débit	Crédit	Débit	Crédit
Solde à rapprocher	11 826			6 324
Frais bancaires		5 502		
Sous totaux	11 826	5 502	-	6 324
Solde rapproché		6 324	6 324	
Totaux	11 826	11 826	6 324	6 324

Spécialiste en Gestion Financière CERSA

M. SOEDJEDE Yawovi Agbelenko

Agent Comptable UL

M. KABASSIMA Batona

Directeur CERSA

Prof TONA Kokou

01BP :1515 ; Tél : 22 25 50 93 poste 12-05 ; e-mail : cersa.univ.lome@gmail.com

EXTRAIT DE COMPTE
Compte N° 51219700400 - 63

RELEVÉ D'IDENTITÉ BANCAIRE

Titulaire : STE D'ETAT TRESOR PCEESA-B
Code Banque : TG009 **Code Guichet :** 01032
Compte n°: 51219700400 **Clé RIB :** 63
RIB : TG009010325121970040063
Domiciliation: UTB CIRCULAIRE
Code BIC : UNTBTGTGXXX

DESTINATAIRE

STE D'ETAT TRESOR PCEESA-B
 COMPTES DU TRESOR
 BP 54
 LOME

Edité le 25 Juillet 2019 à 15:0

Page 1 /

EXTRAIT DE COMPTE DU 01/04/2019 AU 30/06/2019

Date Op.	Libellé Opération	Date Val.	Débit	Crédit	Solde
	Solde dernier relevé			23.379	
12/04	EXTRAIT DE COMPTE A LA DE	12/04	550		+22.82
30/04	FRAIS TENUE COMPTE S	30/04	5.500		+17.32
30/04	Retrocession	30/04	1		+17.32
31/05	FRAIS TENUE COMPTE S	31/05	5.500		+11.82
31/05	COMMISSION DE CPTÉ AU 31/	31/05	2		+11.82
28/06	FRAIS TENUE COMPTE S	28/06	5.500		+6.32
28/06	COMMISSION DE CPTÉ AU 30/	30/06	2		+6.32
	TOTAL GENERAL DES MOUVEMENTS		17.055	0	
	Solde au 30/06/2019			6.324	

GRAND LIVRE GENERAL
 Du Compte : 521220 - 521220 (XOF)

Site : 01

Période du 01/06/2019 Au 30/06/2019

Page 1/1

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/06/2019							UTB Compte Désigné	463 695 305	463 683 479		11 826	
							Total - 521220	463 695 305	463 683 479			
							Balance - 521220	11 826				

TOTAL GENERAL 463 695 305 463 683 479

Balance 11 826