

CENTRES D'EXCELLENCE AFRICAINS (CEA)

CENTRES D'EXCELLENCE AFRICAINS (CEA)										Année 2017												Coût de l'activité	Prevision de paiement au 31/12/2017	
CMP XX										Janvier - Décembre 2017														
Activité No	COMPOSANT	SOUS-COMPOSANT	ACTIVITES	OBJECTIF	JUSTIFICATION	PRODUCTION	BUDGET ESTIMATIF (\$)	UNITE EN CHARGE	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Jun	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre				
5-INFRASTRUCTURES PEDAGOGIQUES ET DE RECHERCHE							\$2 874 024	1 437 011 907															\$3 713 725	\$2 847 024
5.1. Réaménagement du Laboratoire des sciences aviaires							\$1 053 444	526 722 000															\$1 232 020	\$1 053 443
1			Commission d'un architecte pour évaluer les travaux d'aménagement du laboratoire et faire le contrôle de l'exécution des travaux	Evaluer les travaux d'aménagement du laboratoire	Disposer du plan d'aménagement et les spécifications techniques de l'infrastructures	Rapport de suivi technique des travaux d'aménagement	\$70 529	Unité de Coordination	x					x	x	x	x		x	x	x		75 650	70 529
2			Réalisation des travaux et d'équipement du laboratoire des sciences aviaires	Doter le CERSA d'infrastructures de recherche	Renforcer la capacité de recherche	Bâtiment du laboratoire aménagé (Photos)	\$982 915	Unité de Coordination							x	x	x		x	x	x		1 156 370	982 915
5.2. Acquisition et installation des équipements de laboratoire							\$1 793 580	896 789 907															2 481 705	1 793 581

