



Réf. No.	Description des fournitures / travaux	GENERALITES					Planning des étapes de passation Prévu/Réalisé	DOSSIER D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Méthode de passation des marchés	Montant Estimatif en CFA	Montant Estimatif en USD	Examen DNCCP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)		Date de préparation du DAO/DRP/DC	Date de réception avis de la CCMP ou de la DNCCP	Date avis de non objection de l'IDA	Date d'invitation à soumissionner	Date ouverture des offres	Fin de l'évaluation	Date de réception des avis CCMP ou DNCCP	Date avis de non objection de l'IDA	Date Prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de financement
15	Achat de fournitures de bureau et de consommables informatiques	DC	7 000 000	10 000	NON	OUI	Prévu	05/04/2024	09/04/2024		12/04/2024	19/04/2024	03/05/2024	07/05/2024		14/05/2024	2 mois	IDA
							Réalisé											
16	Achat d'ouvrages didactiques au profit du CERSA	DRP	50 000 000	50 000	NON	OUI	Prévu	22/03/2024	26/03/2024		29/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	03/05/2024		10/05/2024	3 mois	IDA
							Réalisé											
17	Achat de matériels informatiques et accessoires au profit du CERSA	DRP	14 000 000	28 000	NON	OUI	Prévu	05/02/2024	09/02/2024		12/02/2024	27/02/2024	12/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	03 mois	IDA
							Réalisé											
18	Acquisition des équipements de laboratoire et divers accessoires	AOO	100 000 000	200 000	OUI	NON	Prévu	25/01/2024	01/02/2024		05/02/2024	06/03/2024	20/03/2024	27/03/2024		03/04/2024	4 mois	IDA
							Réalisé											
19	Achat et installation de caméras de surveillance dans les unités expérimentales du CERSA	DC	6 000 000	12 000	NON	OUI	Prévu	28/03/2024	01/04/2024		04/04/2024	11/04/2024	29/04/2024	03/05/2024		10/05/2024	2 mois	IDA
							Réalisé											
<b>TOTAL</b>		<b>Prévue</b>	<b>591 000 000</b>	<b>1 128 000</b>														



27 DEC 2023

Direction Nationale  
du Contrôle de la  
Commande Publique

**GENERALITES**

Pays : République Togolaise  
 Réciptiendaire du Crédit : Gouvernement de la République Togolaise  
 Projet : Centre d'Excellence Régional sur les Sciences Aviaires (CERSA)  
 Structure de coordina : Direction du CERSA  
 Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : Janvier 2024  
 Revision :

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : Janvier à Décembre 2024

SMC : Sélection au moindre coût  
 CI : Consultant Individuel

**II: SELECTION DE CONSULTANTS**

1. Seuil d'examen préalable : N/A

Taux de conversion 500,00 F.CFA

2		Marchés et Planning et methode de passation :																										
Réf. No.	Description des services	GENERALITES					PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION										PROPOSITIONS TECHNIQUES				PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT			EXECUTION	
		Méthode de sélection	Montant Estimatif en US\$	Montant Estimatif en F CFA	Examen DNCCP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	prévue / Réalisée	Date préparation des TDR et AMI	Date de non objection de l'IDA sur AMI ou TDR	Date avis CCMP/DNCCP sur AMI ou TDR	Date de lancement de la manifestation	Date d'ouverture des manifestations d'intérêt	Fin d'évaluation SMI et/ou préparation DP	Date avis de la CCMP/DNCCP sur DP	Date non objection de l'IDA sur DP et ou liste restreinte	Date d'invitation à la soumission	Date d'ouverture des propositions	Date Fin d'évaluation de la proposition ou des CV	Date avis CCMP/ DNCCP	Date de non objection de l'IDA	Date d'ouverture	Date Fin évaluation	Date avis CCMP/ DNCCP	Date Négociation	Date avis du service de contrôle et de l'IDA	Date prévisionnelle de signature de contrat	Déai d'exécution	Source de financement
1	Sélection d'un cabinet en vue de l'audit de la passation des marchés et de la gestion financière, exercices 2023, 2024 et 2025 du CERSA	SMC	20 000	10 000 000	NON	OUI	Prévue	08/05/2023	OUI	15/05/2023	19/05/2023	05/06/2023	19/06/2023	26/06/2023		29/06/2023	31/07/2023	10/08/2023	17/08/2023	OUI	21/08/2023	25/08/2023	01/09/2023	04/09/2023	N/A	11/09/2023	36 mois	IDA
							Réalisé	08/05/2023		11/05/2023	19/05/2023	29/06/2023	04/08/2023	22/09/2023		02/10/2023	29/12/2023											
2	Recrutement d'un chauffeur au profit du CERSA	CI	6 000	3 000 000	NON	OUI	Prévue	29/01/2024	NON	05/02/2024	12/02/2024	27/02/2024	28/03/2024	04/04/2024	NON	N/A	N/A	N/A	N/A	NON	N/A	N/A	N/A	11/04/2024	NON	02/05/2024	12 mois	IDA
							Réalisé																					
Coût Total			26 000	13 000 000																								



27 DEC 2023

